
Тенгизское месторождение, открытое 
в 1979 году, является одной из жемчужин 
нефтегазовой отрасли Казахстана и одним 
из крупнейших месторождений в мире.

Соглашение о создании ТОО «Тенгизшевройл» 
было подписано в 1993 году между Республикой 
Казахстан и Chevron Corporation. ТШО получил 
40-летнюю лицензию на разведку и добычу 
углеводородов на месторождениях Тенгиз 
и Королевское в Атырауской области.

МЕГАПРОЕКТЫ
Тенгиз

Ключевые индикаторы

Доли владения ТШО ведет добычу на территории лицензи-
онного участка, который включает гигантское 
Тенгизское месторождение и значительное 
по масштабам Королевское месторождение. 
Производственные операции выполняются 
на передовых объектах с высокой степенью 
надежности, таких как Комплексные техно-
логические линии, Завод второго поколения, 
системы закачки сырого газа, Завод третьего 
поколения (ЗТП) и системы закачки сырого газа 
третьего поколения.

Эти проекты демонстрируют между-
народный уровень сотрудничества 
и внедрение современных технологий 
в нефтегазовой отрасли Казахстана.

Оператор

ТШО

1	 1 тонна = 7,98 барр.

Добыча нефти в 2025 году (всего)

39 011 тыс. тонн (853 тыс. барр. в сутки)1

Добыча нефти на долю КМГ (20 %)

7 802 тыс. тонн (171 тыс. барр. в сутки)

Кратность запасов нефти 2P

Более 40 лет

Добыча попутного газа (всего). Объем вклю-
чает газ на собственные нужды Компании 
и обратную закачку газа

22,6 млрд м3

Chevron

ExxonMobil

КМГ

Lukoil International GmbH

50 %

25 %

20 %

5 %

Кашаган

Производственная деятельность ТШО

Год Добыча нефти,  
тыс. тонн

Добыча 
попутного газа,  

млн м3

Производство 
сухого газа,  

млн м3

Производство 
сжиженного 

углеводородного 
газа (СУГ),  
тыс. тонн

Производство 
серы,  

тыс. тонн

Закачка газа,  
млн м3

2023 28 893 16 009 9 403 1 255 2 573 3 641

2024 27 811 15 059 8 669 1 234 2 468 3 520

2025 39 011 22 571 8 691 1 278 2 456 11 046

Повышение объемов добычи обусловлено ранним запуском объектов Проекта будущего расширения (ПБР).

Месторождение Кашаган — крупнейшее 
открытие последних четырех десятилетий 
и один из самых сложных проектов в мировой 
нефтегазовой отрасли. Расположенное в 75 км 
от г. Атырау на мелководном шельфе Северного 
Каспия, оно характеризуется коллектором 
на глубине более 4 км, высоким пластовым 
давлением (свыше 700 бар) и высокой концен-
трацией сероводорода (H2S). Эти факторы 
требуют применения передовых технологий 
и инновационных решений. 

Проект реализуется в рамках Соглашения 
о разделе продукции по Северному Каспию 
от 18 ноября 1997 года (СРПСК) под управле-
нием операционной компании NCOC. Кашаган, 
наряду с Кайраном и Актоты, является частью 
Северо-Каспийского проекта, первого масштаб-
ного проекта по освоению морских нефтега-
зовых месторождений в Казахстане.

Ключевые индикаторы

Добыча нефти и конденсата  
в 2025 году (всего) 

17 919 тыс. тонн 
(396 тыс. барр. в cутки)1

Добыча нефти и конденсата  
на долю КМГ (16,88 %)

3 025 тыс. тонн (66 тыс. барр. в cутки)

1	 1 тонна = 7,9272 барр. 

Оператор

NCOC

Кратность запасов 2P по нефти 
и конденсату

Более 76 лет

Добыча газа (всего)

11,7 млрд м3
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Всего на месторождении пробурено 40 скважин: 
33 добывающих, шесть нагнетательных и одна 
мониторинговая. Закачка сернистого газа 
под высоким давлением повышает нефтеотдачу, 
что способствует достижению устойчивых объемов 
добычи и открывает потенциал для роста.

КМГ через компанию «КМГ Кашаган Б.В.» владеет 
16,88 %-ной долей участия в проекте, что позво-
ляет интегрировать международный опыт 
и технологии в развитие этого уникального 
месторождения.

Производственная деятельность NCOC

Год Добыча 
нефти, тыс. тонн

Добыча природного 
и попутного газа, млн м3

Производство 
серы, тыс. тонн

Закачка 
газа, млн м3

2023 18 774 11 857 1 486 5 829

2024 17 424 11 253 1 422 5 486

2025 18 269 11 973 1 522 5 811

В 2025 году плановые остановы отсутствовали, 
что обеспечило стабильную и непрерывную работу 
оборудования, а также позволило компенсиро-
вать снижение показателей предыдущего года 
и обеспечить рост добычи и сопутствующих произ-
водственных объемов. Более низкие объемы 
добычи в 2024 году были обусловлены плановыми 
технологическими ограничениями — временной 
остановкой добычи в 3 квартале 2024 года продол-
жительностью около 20 дней в связи с заменой 
входного газового сепаратора.

Согласно условиям СРПСК, вся нефть, добытая 
на месторождении Кашаган, направляется 
на экспорт, в том числе доля нефти КМГ. Добываемая 
нефть в основном экспортируется в Европу, 
Восточную Азию и Индию через порт Новороссийск, 
куда доставляется по нефтепроводу КТК.

Арбитражный спор
Республика Казахстан и подрядные компании 
(за исключением дочерней организации 
АО НК «КазМунайГаз» «КМГ Кашаган Б.В.») имеют 
ряд споров касательно применения определенных 
положений СРПСК, которые переданы на рассмо-
трение арбитража согласно СРПСК.

Экологическая проверка
В 2022 году Департамент экологии (ДЭ) 
по Атырауской области вынес Предписание в отно-
шении Оператора, касающееся сверхнормативного 
размещения 1,02 млн тонн серы. Несмотря на то 
что 1 августа 2025 года апелляционный суд признал 
данное Предписание незаконным, а 10 декабря 
2025 года кассационная инстанция оставила 
это решение в силе, правовой спор по данному 
вопросу продолжается.

Доли владения

«КМГ Кашаган Б.В.» 

Eni S.p.A

ExxonMobil

Shell 

Total S.A.

CNPC

INPEX North Caspian Sea

16,88 %

16,81 %

16,81 %

16,81 %

16,81 %

8,33 %

7,56 %

На основании материалов проверки 2022 года 
в августе 2025 на Оператора были наложены 
административные штрафы на общую сумму 
2 358 млрд тенге (около 4,366 млрд долл. США). 
В связи с правовой неопределенностью и выне-
сением ДЭ нового Предписания от 10 октября 
2025 года по тем же фактам, рассмотрение 
дел о штрафах в настоящее время приоста-
новлено до завершения сопутствующих судебных 
процессов.

23 декабря 2025 года суд первой инстанции 
г. Астаны признал новое Предписание 2025 года 
правомерным. Оператор намерен обжало-
вать данное решение в апелляционном порядке 
до конца 8 марта 2026 года. По состоянию 
на 31 декабря 2025 года Компания оценивает 
вероятность финансовых потерь как неопреде-
ленную и не признавала соответствующие резервы 
в консолидированной финансовой отчетности.

Проекты расширения Кашагана
Проекты в процессе реализации
Ведется строительство ГПЗ со стороны 
АО «НК «QazaqGaz» мощностью 1 млрд м³ в год, 
прогресс работ — 54,8 %. Со стороны НКОК все 
строительные работы по прокладке трубопро-
вода завершены, находится на долгосрочной 
консервации. Ожидается, что АО «НК «QazaqGaz» 
завершит строительство ГПЗ в конце 2026 года.

Помимо этого, продолжаются работы в рамках 
проекта коммерциализации сжиженного угле-
водородного газа (СУГ). В августе 2024 года 
был подписан договор с АО «НК «QazaqGaz» 
о купле-продаже СУГ. По состоянию на конец 
2025 года текущий прогресс работ со стороны 
НКОК составил 70 %. Полное завершение проекта 
по объему работ НКОК запланировано на 3 квартал 
2026 года. QazaqGaz официально уведомил 
о переносе сроков завершения первого этапа 
на начало июля 2026 года.

Проекты на стадии изучения
Компания активно изучает возможности даль-
нейшего наращивания уровня добычи. В рамках 
проекта Этап 2А подписано соглашение о базовом 
проектировании. Принятие инвестиционного 
решения предварительно перенесено на конец 
2026 года. Запуск нового ГПЗ в рамках этого 
проекта планируется на 2029–2030 годы.
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1	 Для оценки жидких углеводородов в стабильном эквиваленте используется переводный коэффициент 0,9 на общий объем нефти 
и конденсата.

2	 1 тонна = 7,86 барр.

Карачаганак — одно из крупнейших нефте-
газоконденсатных месторождений в мире, 
расположенное в Западно-Казахстанской 
области. Занимая площадь более 280 км², 
оно играет ключевую роль в развитии 
нефтегазового сектора Казахстана. 
Месторождение было открыто в 1979 году, 
а его промышленная разработка началась 
в 1984 году. 

Окончательное соглашение о разделе 
продукции и операторы проекта
Карачаганакский проект реализуется 
в рамках Окончательного соглашения 
о разделе продукции подрядного участка 
Карачаганакского нефтегазоконденсат-
ного месторождения (ОСРП), подписанного 
18 ноября 1997 года. В состав консорциума 
сегодня входят Eni (Agip), Shell, Chevron, 
«Лукойл» и АО «НК «КазМунайГаз». Компании 
Agip Karachaganak B.V. и Shell Kazakhstan 
(Karachaganak) B.V. выступают Совместными 
операторами проекта через компанию 
Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO).

Карачаганак 

Доли владения

Eni S.p.A.

Shell

Chevron

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ТОО «КМГ Карачаганак»

29,25 %

29,25 %

18,00 %

13,5 %

10 %

Ключевые индикаторы

Добыча жидких углеводородов 
(стабильных1) (всего) 

10 914 тыс. тонн  
(235 тыс. барр. в cутки)2

Добыча жидких углеводородов 
(стабильных), на долю КМГ (10 %)

1 091 тыс. тонн  
(24 тыс. барр. в cутки)

Перспективы развития 

Реализация инвестиционных 
проектов с целью поддержания 
полки добычи жидких углеводородов 
на достигнутом уровне

Кратность 2P-запасов по нефти 
и конденсату

Более 18 лет

Добыча газа (всего) 

25,2 млрд м3

Оператор 

Компании Royal Dutch Shell и Eni S.p.A. 
являются совместными операторами 
Карачаганакского месторождения

Технологическая инфраструктура
На месторождении функционируют три основных 
технологических объекта, которые обеспечивают 
полный цикл добычи, подготовки и транспорти-
ровки углеводородов.

1.	 Карачаганакский перерабатывающий комплекс 
(КПК):

	— осуществляет подготовку и стабили-
зацию жидких углеводородов, поступа-
ющих со скважин, а также с установок УКПГ-2 
и УКПГ-3;

	— выполняет частичную подготовку газа 
для экспорта, обратной закачки в пласт 
и обеспечения собственных производ-
ственных нужд.

Производственная деятельность КПО

Год Добыча газа,  
млн м3

Добыча жидких 
углеводородов, тыс. тонн

Закачка газа,  
млн м3

2023 22 385 10 858 12 650

2024 23 942 10 968 14 231

2025 25 249 10 914 16 625

По мере роста добычи газа наблюдается пропор-
циональное увеличение объемов обратной закачки 
газа, что связано с применением технологий 
поддержания пластового давления.

Арбитражный спор
Республика Казахстан и подрядные компании 
в соответствии с Окончательным соглашением 
о разделе продукции (ОСРП) подрядного участка 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного место-
рождения от 18 ноября 1997 года имеют ряд разно-
гласий относительно применения определенных 
положений ОСРП, которые подлежат арбитраж-
ному урегулированию. Подрядные компании 
считают, что они действуют в соответствии с ОСРП, 
законодательством Республики Казахстан, приме-
нимыми стандартами и передовой практикой.

Согласно уведомлению оператора от 13 апреля 
2023 года, ТОО «КМГ Карачаганак» в соответствии 
с Соглашением о совместной деятельности (ССД) 
полностью исключили из переговорного процесса 
ввиду конфликта интересов.

В конце января 2026 года Лондонский между-
народный арбитражный суд вынес решение 
в пользу Республики Казахстан по спору с акци-
онерами Карачаганакского консорциума относи-
тельно пересмотра возмещаемых затрат. Согласно 
материалам СМИ, сумма потенциальной компен-
сации в пользу государства может составить 
от 2 млрд до 4 млрд долл. США. На данный момент 
АО НК «КазМунайГаз» находится в процессе уточ-
нения деталей данного решения и проработки 
сопутствующих вопросов с международными 
партнерами.

2.	 Установка комплексной подготовки газа — 2 
(УКПГ-2):

	— осуществляет сепарацию и повторную закачку 
сырого газа под высоким давлением;

	— направляет жидкие углеводороды на КПК 
для последующей стабилизации и подготовки 
к экспорту.

3.	 Установка комплексной подготовки газа — 3 
(УКПГ-3):

	— обеспечивает разделение и частичную стаби-
лизацию жидких углеводородов и газа перед 
их транспортировкой на экспорт.
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Проекты расширения Карачаганака

Проект Статус Цели проекта Ожидаемые 
результаты

Дополнительные 
сведения

ПРК-1А: ввод 
в эксплуатацию 
пятого компрессора

Передача в эксплу-
атацию (март 
2025 года)

Увеличение закачки 
газа на 3,7 млрд м³ 
в год Поддержание 
пластового давления 
Стабилизация годо-
вого уровня добычи 
нефти на уровне 
10–11 млн тонн

Прирост добычи 
нефти до конца 
срока действия 
ОСРП — 7,1 млн тонн

—

ПРК-1Б: строи-
тельство шестого 
компрессора

Активные строи-
тельные работы 
(прогресс 
на 01.01.2026 — 97 %

Увеличение закачки 
газа на 3,7 млрд м³/
год Сохранение 
уровня добычи нефти

Прирост добычи 
нефти — 5,8 млн тонн

Планируемый ввод — 
2 квартал 2026 года

Добыча природного и попутного газа

Объем добычи природного и попутного газа в 2025 году увеличился на 20 % — до 11 450 млн м³. 
При этом 2 429 млн м³ (21 %) приходится на долю операционных активов, 9 021 млн м³ (79 %) — на долю 
мегапроектов.

Показатель, млн м3 2023 2024 2025

Добыча природного и попутного газа по активам на долю КМГ 9 459 9 554 11 450

Операционные активы 2 055 2 285 2 429

Озенмунайгаз 596 613 610

Эмбамунайгаз 217 205 242

Мангистаумунайгаз 427 443 435

Казгермунай 129 137 137

Каражанбасмунай 33 41 40

PetroKazakhstan Inc. 112 109 97

Казахойл Актобе 402 403 398

Казахтуркмунай 127 102 124

Урихтау Оперейтинг 9 55 79

Дунга 3 27 31

Урал Ойл энд Газ 2 151 235

Мегапроекты 7 403 7 269 9 021

ТШО 3 202 3 011 4 514

«КМГ Кашаган Б.В.» 1 963 1 863 1 982

«КМГ Карачаганак» 2 239 2 394 2 525

Показатели добычи газа составляют фактический 
объем добытого газа, включая обратную закачку 
газа в пласт и собственные нужды.

Обратная закачка газа применяется для поддер-
жания пластового давления, которое обеспечивает 
высокий уровень добычи нефти.

Объем производства товарного газа 
в 2025 году составил 5 515,8 млн м³, из которых 
2 331,8 млн м³ — за счет операционных активов, 
3 184 млн м³ — за счет мегапроектов. По срав-
нению с 2024 годом производство товарного газа 
КМГ кумулятивно увеличилось на 260,8 млн м³, 
или на 5,0%.

1	 Показатели сформированы на основе объемов сырья, принадлежащего компании. В предыдущих годовых отчетах объемы 
учитывались за стороной, осуществляющей реализацию готовой продукции

2	 Сырой газ с Озенмунайгаза и ПУ «Жетыбаймунайгаз» Мангистаумунайгаза поставляется на КазГПЗ. 
3	 С учетом объемов переданных в ТОО «Gas Processing Company»
4	 Объемы поставки сырого газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Производство товарного газа по операционным активам КМГ1, млн м3

2023 2024 2025

Казгермунай2 203 239 241

Казахойл Актобе3 670 676 693

Урихтау Оперейтинг3 1 47 69

Урал Ойл энд Газ 22 203 379

Эмбамунайгаз 170 158 188

Казахтуркмунай 71 43 51

 КазГПЗ2 689 698 711

Всего по операционным активам 1 826 2 064 2 332

Производство товарного газа по мегапроектам (на долю КМГ), млн м3

2023 2024 2025

Тенгиз 1 881 2 025 1 738

Карачаганак4 881 874 765

Кашаган 657 633 681

Всего по мегапроектам 3 419 3 532 3 184

Газовый сегмент: основные итоги и проекты 2025 года

Текущие проекты

Месторождение Ключевые события 2025 года Компания

Рожковское Фактическая добыча за 2025 год составила 343,0 тыс. тонн 
конденсата и 469,6 млн м³ сырого газа. Завершается 
Фаза-1: проведена опрессовка оборудования, ведутся 
пуско-наладочные работы автоматизации. Начаты работы 
по Фазе-2: заключен договор на разработку ПСД и новое 
соглашение на процессинг от 20 марта 2025 года

ТОО «Урал Ойл энд Газ»

Восточный 
Урихтау

Фактическая добыча газа за 2025 год составила 79 млн м³, 
что превысило плановый показатель в 58,2 млн м³

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Урихтау (КТ-1) Проведена расконсервация скважин 59Г и 61Г. Силами 
КМГИ разработано ТЭО и ПСД на обустройство восьми 
скважин и инфраструктуры. 30 декабря 2025 года получено 
положительное заключение Госэкспертизы. Подписано 
дополнение к соглашению о процессинге с СНПС-АМГ

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Западная Прорва Извлекаемые запасы газа (С1) увеличены до 19,8 млрд м³. 
28 ноября 2025 года начата подача газа в систему АО НК 
«QazaqGaz» по временной схеме. Полноценный ввод 
в эксплуатацию ПК-1 (мощность 160 млн м³/год) заплани-
рован на 1 квартал 2026 года

АО «Эмбамунайгаз»
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Казахский газоперерабатывающий завод
Основные факты
Казахский газоперерабатывающий завод 
(КазГПЗ) — первый газоперерабатывающий завод 
Казахстана и единственный в Мангистауской 
области. Проектная мощность: 1,5 млрд м³ сырого 
газа в год, 90 тыс. тонн газового конденсата в год, 
510 тыс. тонн широкой фракции легких углеводо-
родов (ШФЛУ) в год.

Завод перерабатывает сырье от операци-
онных активов КМГ и других недропользова-
телей, обеспечивая производство товарного газа, 
сжиженного нефтяного газа и бытового топлива 
для региона.

Результаты 2025 года
Переработано 856,4 млн м³ сырого газа, 3тыс. тонн 
газового конденсата, 37,1 тыс. тонн широкой 
фракции легких углеводородов. Производство 
сжиженного нефтяного газа в 2025 году соста-
вило на уровне 204,0 тыс. тонн. Реализация 
сжиженного нефтяного газа в 2025 году составила 
202,9 тыс. тонн (в 2024 году — 200,0 тыс. тонн).

Роль в регионе
Является ключевым предприятием террито
риально-производственного комплекса 
Мангистауской области, обеспечивая производство 
и поставку критически важной продукции для насе-
ления и производственных объектов.

Планы на 2026 год 
 

Проект строительства нового 
газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен
Цели проекта
Обеспечение бесперебойной переработки сырья 
недропользователей, стабильной и бесперебойной 
поставки газа для покрытия потребностей внутрен-
него рынка.

Ключевые параметры
Реализация проекта рассчитана на период 
с 2023 по 2027 год. Планируется, что новый завод 
сможет перерабатывать 900 млн м3 сырого газа 
в год (+20 % резервной проектной мощности). 
Ожидается, что основными продуктами завода 
станут:
	• товарный газ — 743 млн м3;
	• сжиженный нефтяной газ — 217 тыс. тонн;
	• пентановая и гексановая фракции — 122 тыс. тонн;
	• сера товарная — 85 тонн.

Текущий статус
По первому пусковому комплексу (ПК-1)1:
	• 17 февраля 2025 года получено положительное 

заключение Госэкспертизы;

1	 Список объектов строительно-монтажных работ (далее — СМР) по ПК-1: двухцепная воздушная линия 110 кВ, подъездная 
автодорога НГПЗ (Южная), главная понизительная подстанция (ГПП), реконструкция ячеек подстанции 220/110/10 кВ «Узень», 
контрольно-пропускной пункт (Южный), парковка (Южная), периметральное ограждение.

Развитие месторождений

В текущем году предусматривается ввод 
в эксплуатацию газопоршневых электро
станций на объектах ММГ, КБМ и КОА 
с установленной мощностью: 35 МВт, 5 МВт 
и 12 МВт соответственно.

Коммерциализация газа

Строительство УКПГ на месторождении 
ЮВН позволит увеличить добычу нефти 
до 107 тыс. тонн в год, а также обеспе-
чить коммерциализацию газа в объеме 
до 80 млн м³ в год. Следующим целевым 
направлением КМГ является реализация 
проектов по увеличению добычи газа. 
В 2026 году обеспечить технический 
запуск в эксплуатацию месторождения 
Центральный Урихтау с обеспечением 
добычи в объеме 200 млн м3 газа. Также 
реализация Фазы-2 месторождения 
Рожковское с последующим достижением 
добычи газа в объеме 700 млн м3 в год.

1

2

	• общестроительные работы (не связанные 
с монтажом оборудования) завершены в полном 
объеме;

	• завершено изготовление всего оборудования 
ПК-1 (открытое распределительное устройство 
110 кВ (ОРУ-110 кВ), включая блочно-модульное 
здание, комплектное распределительное устрой-
ство (КРУ-10 кВ); силовые трансформаторы 
25 МВА (2 шт.); ограничители перенапряжений 
10 и 110 кВ; заземлитель нейтрали; выключатель 
и разъединитель 110 кВ; трансформаторы тока 
и напряжения 11 кВ

По второму пусковому комплексу (ПК-2):
	• 14 июля 2025 года получено положительное 

заключение Госэкспертизы «Подготовительные 
работы, строительство вспомогательных зданий 
и сооружений»;

	• выполняются работы по макропланировке терри-
тории для доведения отметки до проектного 
уровня и общестроительные работы по объектам 
общезаводского и административного хозяйства;

	• размещены заказы в Европе и Китае на обору-
дование длительного цикла изготовления, 
из 259 позиций изготавливаются 177.
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